

RAPORTARE
privind realizarea proiectului

Denumirea proiectului: **"Interconectare prin artă"**

Numărul contractului de finanțare 7/2023 din 15 iulie 2023

Bugetul total al proiectului conform contractului: 35 000 MDL

Nr. beneficiarilor direcți unici după segmentul de vârstă/gen: _total 48, femei 31, fete 17__

Coordonatoarea de proiect Tatiana Guzo _____ (numele, prenumele și semnătura)

Președintele/ta organizației Ion Clășevici _____ (numele, prenumele și semnătura)

Denumirea organizației AO "Omul Sfintește Locul" _____

Data 13.10.23.____

I. Scopul și obiectivele proiectului:

Scopul și obiectivele indicate în contractul de finanțare. În cazul în care obiectivele sau scopul au suferit modificări, vă rugăm să menționați acest fapt.

Scopul proiectului	Integrarea refugiaților în comunitatea locală prin dezvoltarea unui mediu tolerant și incluziv
Obiectivele specifice ale proiectului	1.Sporirea conexiunii între refugiații și băștinașii din Primăria Anenii Noi prin crearea unui club pe interese 2.Sporirea cunoștințelor femeilor/fetelor refugiate în ceea ce privește sănătate mintală și fizică

II. Realizarea activităților propuse

Nivelul de realizare a activității vă rugăm să îl apreciați cu **Da** dacă activitatea a fost realizată în totalmente, **Parțial** dacă a fost realizată parțial, sau **Nu** dacă activitatea nu a fost realizată.

	Activități planificate	Nivelul de realizare			Nr. beneficiari		Parteneri	Reflectarea în mass-media/rețele de socializare (includeti linkul)
		da	parțial	nu (cauza nerealizării)	directi (F/B)	Indirecti f/b		
1.	Organizarea sesiunilor de informare							
1.1	Sesiune de consiliere psihologică în grup	da			17		Casa raională de cultură	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0jzB1qmxkYmhtWFB4MU9jyqVN2BykhZnHXCWKPgtaiMYuHE4MMrKtABPcJjDRroVHl&id=100004204175422&mibextid=Nif5oz
1.2	Sesiune de consiliere psihologică în grup	da			10		Casa raională de cultură	
1.3	Sesiune de consiliere psihologică în grup	da			14		Casa raională de cultură	
1.4								
1.5								
1.6								
2.	Organizarea atelierelor de creație							
2.1	Confecționarea lumânărilor din faguri	da			23		Casa raională de cultură	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0jzB1qmxkYmhtWFB4MU9jyqVN2BykhZn

								HXCWKPGtaiMYuHE 4MMrKtABPcJjDRroV Hl&id=1000042041754 22&mibextid=Nif5oz
2.2	Confecționarea lumânărilor aromate	da			14		Casa raională de cultură	
2.3	Confecționarea magneților	da			12		Primăria orașului	
2.4	Confecționarea cerceilor	da			20		Casa raională de cultură	
2.5	Decorarea trăistuțelor-ECO	da			15		Primăria orașului	

III. Activități realizate:

Prima activitate desfășurată în cadrul proiectului au fost cele 3 sesiuni de consiliere psihologică în grup desfășurate pe 16.08.23, 22.08.23 și 28.08.23 la care au participat cumulativ 41 de persoane, în egală măsură femei și fete refugiate și băștinașe. În cadrul sesiunilor de consiliere psihologică participantele au învățat cum să nu-și asume prea multe responsabilități pentru a evita adrearea profesioanală și cea emoțională, dar și cum să se restabilească emoțional și psihologic prin activități și practici simple și accesibile. Ca rezultat al sesiunilor de consiliere în grup, participantele s-au convins că se confruntă cu probleme și provocări similare, dar și că starea personală de bine este esențială în relaționarea cu semenii. Anexe: 1 contract prestări servicii, 3 agende, 3 liste de participare, fotografii

Cea de-a doua activitate din cadrul proiectului au fost cele 5 ateliere de creație desfășurate pe 01.09.23, 14.09.23, 26.09.23, 28.09.23 și 12.10.23 la care au participat cumulativ 61 de persoane, în egală măsură femei și fete refugiate și băștinașe. În cadrul atelierelor de creație participantele au învățat să confecționeze lumânări din ceară naturală, să modeleze din lut polimeric și să decoreze trăistuțe, unele dintre ele descoperindu-și noi hobby-uri. Dincolo de toate, femeile și fetele au comunicat și socializat, reușind să se interconecteze prin artă și activitate în grup. Pe final de proiect, participantele s-au arătat interesate de noi oportunități de a se reuni în cadrul unor activități, vizite, excursii, etc care le-ar oferi posibilitatea să descopere lucruri și locuri noi. Anexe: 2 contracte prestări servicii, 5 agende, 5 liste de participare, fotografii.

IV. Au intervenit careva schimbări asupra conținutului și perioadei de realizare a activităților aprobate: Da Nu

Dacă **Da**, vă rugăm să explicați în tabelul de mai jos.

Am ales să facem sesiunile de informare cu același expert, ci nu cu experți diferiți, motivul fiind că psihologul și beneficiarii au avut nevoie de mai mult timp pentru consiliere. Am renunțat la un atelier de creație din motiv că nu am luat în calcul sursele financiare necesare pentru achitarea contribuțiilor la CNASS și nu ne-ar fi ajuns bani pentru achitarea serviciilor și procurarea materialelor necesare.

V. Descrieți cum a contribuit proiectul asupra promovării drepturilor femeilor în comunitatea dvs.:

Ca rezultat al sesiunilor de consiliere în grup, a socializării și comunicării, femeile și fetele au înțeles că de regulă își asumă prea multe responsabilități, ca rezultat având de suferit starea lor de bine și respectul de sine. Ele au învățat cum să delege responsabilitățile între membrii familiei, între membrii colectivului de muncă și cum să-și trăiască viața în armonie, îmbinând munca și viața personală, responsabilitățile și plăcerile personale.

VI. Sugestii de îmbunătățire a programului de granturi:

Perioada de implementare s-a dovedit a fi relativ scurtă pentru activitățile asumate în proiect și a coincis cu perioada concediilor, fapt care a complicat un pic lucrurile, dar până la urmă ne-am descurcat. Procedura de raportare pare a fi destul de migăloasă, în condițiile în care sunt multe activități și respectiv – multe tranzacții.

VII. Comentarii:

A fost o experiență utilă și frumoasă, care cu siguranță ne-a îmbogățit cunoștințele. Activitățile au plăcut beneficiarelor, drept dovadă în acest sens fiind solicitările lor de a continua atelierelor de creație.

Coordonator/oare proiect Guzo Tatiana

(numele, prenumele și semnătura)

Data 13.10.23